

Plantilla Oficial: Objetivos SMART y Cronograma

Metas Cuantificables y Planificacion Secuencial de Entregas

PROYECTO

Blooma (Salud Integral Femenina)

EQUIPO DE DESARROLLO

Git Push & Pray

CATEGORIA & TEMATICA

Aficionado | Salud - AF (Atencion Femenina)

INSTITUCION & AÑO

Universidad Nacional de Ingenieria (UNI) — 2026

INTEGRANTE	ROL	DISCIPLINA ASIGNADA
ISAAC ANTONIO ESPINOZA SAENZ	Desarrollador Principal	Arquitectura & Frontend PWA
GERMAN EMANUEL GONZALEZ ROSTRAN	Desarrollador Backend	Backend API, DB & Seguridad
ETHEL YASSIRYS SUAREZ ESPINOZA	Disenadora UI / UX	Identidad Visual & Diseno Grafico
MIGUEL ANGEL TORRES GUADAMUZ	Estratega de Producto	Marketing, Finanzas & Negocio
KEVIN GAEL TORREZ URBINA	Comunicador	Comunicacion, Pitch & Storytelling

05. Objetivos SMART y Cronograma Secuencial de Entrega

Proyecto Blooma — Planificación Estratégica y Tiempos de Ejecución

1. Los 4 Objetivos SMART de Blooma

1. Objetivo Técnico (Despliegue & Offline):

- *Específico:* Desarrollar y desplegar una PWA con soporte 100% offline (IndexedDB), tiempo de carga inicial menor a 1.2 segundos y cifrado PBKDF2 de 210k iteraciones.
- *Medible:* 100% de cumplimiento en pruebas de modo avión y puntuación Lighthouse > 90 en accesibilidad y rendimiento.
- *Alcanzable:* Utilizando React 18, Vite, Dexie.js y Vercel Edge Network.
- *Relevante:* Garantiza acceso ininterrumpido para mujeres en zonas rurales de Nicaragua sin internet.
- *Temporal:* Completado y verificado antes del 31 de Julio de 2026.

2. Objetivo de Salud Pública (Cobertura Institucional MINSA):

- *Específico:* Georreferenciar e integrar en el módulo de triaje obstétrico las 8 Casas Maternas principales de las cabeceras departamentales del país.
- *Medible:* 8 departamentos con nombre, dirección, coordenadas y número telefónico verificado de llamada directa.
- *Alcanzable:* Mediante los datos oficiales provistos por la red del MINSA.
- *Relevante:* Reduce la morbilidad materna al facilitar atención temprana en emergencias obstétricas.
- *Temporal:* Integrado y sembrado en base de datos para el Sprint 1 (Julio 2026).

3. Objetivo de Accesibilidad & Inclusión (Diseño UI/UX):

- *Específico:* Diseñar 4 temas cromáticos con validación formal de ratio de contraste WCAG AA (mínimo 4.5:1) y modo de lectura aumentada (+15% tipografía).
- *Medible:* Cero errores de contraste en auditoría axe DevTools y Google Lighthouse.
- *Alcanzable:* Utilizando variables CSS y paletas HSL tailoring en Tailwind CSS.
- *Relevante:* Permite el uso a mujeres con debilidad visual o adultas mayores en menopausia.
- *Temporal:* Validado y documentado para la entrega final del Hackathon.

4. Objetivo de Adopción e Impacto Comunitario:

- *Específico:* Alcanzar un piloto inicial de 100 usuarias activas en la comunidad universitaria UNI y centros de salud aliados, recopilando retroalimentación de usabilidad.
- *Medible:* 100 registros locales anónimos y 0 reportes de filtración de datos.
- *Alcanzable:* Mediante talleres de salud digital y código abierto.
- *Relevante:* Valida el producto en condiciones reales de uso.
- *Temporal:* Plazo de ejecución de 60 días posteriores a la fase de evaluación.

2. Cronograma Secuencial de Ejecución (Diagrama de Gantt)

```
gantt
title Cronograma de Ejecución y Entregas - Proyecto Blooma 2026
dateFormat YYYY-MM-DD
section Fase 1: Arquitectura & Base
Iniciación de Repo & Arquitectura Desacoplada :done, t1, 2026-07-26, 2d
Configuración de Supabase RLS & IndexedDB Dexie :done, t2, 2026-07-27, 2d
section Fase 2: Módulos Clínicos
Algoritmo de Ciclo & Hero Dial Adaptativo :done, t3, 2026-07-27, 3d
Árbol de Decisión de Triage & Casas Maternas MINSA :done, t4, 2026-07-28, 2d
Módulo de Menopausia & Alivio Térmico :done, t5, 2026-07-29, 2d
section Fase 3: Seguridad & Wearables
Telemetría Smartwatch & Simulador Watch OS :done, t6, 2026-07-29, 2d
Hardening de Autenticación OWASP PBKDF2 210k :done, t7, 2026-07-30, 2d
section Fase 4: Despliegue & Dossier
Deploy en Producción Vercel & QA Final :done, t8, 2026-07-30, 2d
Dossier de Entregables Oficiales Hackathon 2026 :active, t9, 2026-07-31, 2d
```