

Plantilla: Objetivos SMART y Cronograma de Entrega

Proyecto Blooma — Hackathon Nicaragua 2026 (Categoría Aficionado)

Objetivo SMART	Meta Cuantificable	Plazo de Ejecución
1. Adopción Comunitaria	Alcanzar 5,000 usuarias activas en los departamentos de Matagalpa, Jinotega y Managua.	6 Meses post-lanzamiento
2. Vinculación Casas Maternas	Integrar el 100% de los directorios de Casas Maternas de los 15 departamentos del país.	3 Meses post-lanzamiento
3. Privacidad Verificada	Mantener 0% de fuga de datos en auditorías criptográficas externas independientes.	Continuo (Trimestral)